

УТВЕРЖДЕН  
Муниципальным советом по образованию  
при Главе Колпашевского района  
(протокол заседания  
от 07.02.2019 № 1)

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта Колпашевского района**

*«Успех каждого ребенка»*

1. Основные положения

|   |  |                         |                        |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| Наименование федерального проекта                       | «Успех каждого ребенка»  |                         |                        |
| Наименование регионального проекта                      | «Успех каждого ребенка»  |                         |                        |
| Краткое наименование муниципального проекта             | «Успех каждого ребенка»  | Срок начала и окончания | 1.02.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта                          | Людмила Викторовна Шапилова, заместитель Главы Колпашевского района  |                         |                        |
| Руководитель муниципального проекта                     | Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования Колпашевского района   |                         |                        |
| Администратор муниципального проекта                    | Наталья Владимировна Хайруллина, ведущий специалист Управления образования Колпашевского района  |                         |                        |
| Связь с государственными программами Томской области    | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а |                         |                        |
| Связь с муниципальными программами Колпашевского района | «Развитие муниципальной системы образования»   |                         |                        |

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в Колпашевском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
|---|---|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п   | Наименование показателя   | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|   |   |                | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %   |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 1.  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Колпашевском районе, охваченных дополнительным образованием, %  | основной       | 71               | 01.02.2019 | 73          | 75   | 76   | 77   | 78,5 | 80   |
| 1.2.  | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, %   | основной       | 15,2             | 01.02.2019 | 17,3        | 18   | 20   | 22   | 24   | 25   |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс.человек, нарастающим итогом  |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 2.  | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Колпашевском районе, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной       | 0                | 01.02.2019 | 100         | 125  | 250  | 375  | 500  | 625  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек   |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |

|  |  |          |      |            |      |      |      |      |      |     |
|--|--|----------|------|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 3.   | Число обучающихся образовательных организаций Колпашевского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0,47 | 01.02.2019 | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,0 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |  |          |      |            |      |      |      |      |      |     |
| 4.   | Число детей, проживающих в Колпашевском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек  | основной | 0    | 01.02.2019 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |

## 3. Результаты муниципального проекта

| №<br>п/п  | Наименование задачи, результата   | Срок  | Характеристика результата  |
|---|---|---|--|
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |   |   |  |
| 1.  | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |   |  |
| 1.1.  | <p>Не менее чем 0,5 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 0,6 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 0,7 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 0,8 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p>   | <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> | <p>В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 1,0 тыс. обучающихся Колпашевского района.</p> |

|    |  |                                     |  |
|----|--|-------------------------------------|--|
|    | <p>Не менее чем 0,9 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 0,1 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p>  | <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p> |  |
| 2. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года) до 900 тыс. детей в 2024 году.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |                                     |  |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 2.1. | <p>Не менее 0,05 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 0,06 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 0,07 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 0,08 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 0,09 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 0,1 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> | <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p> | <p>В Колпашевском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> |
|------|--|---|--|

|      |  |            |   |
|------|--|------------|---|
| 3.   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |   |
| 3.1. | <p>В не менее чем 2 общеобразовательных организациях Колпашевского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>  | 31.12.2024 | <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 2 общеобразовательных организациях не менее 200 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p> <p>Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из образовательных организаций в Управление образования Администрации Колпашевского района.</p> |

|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
| 4.   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)<sup>1</sup>, с охватом не менее 2 млн.детей.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |  |
| 4.1. | Привлечение к обучению учащихся в мобильных технопарках «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в г.Колпашево):   | 31.12.2024 | В Колпашевском районе созданы условия для функционирования мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в г.Колпашево)/ |
| 5.   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>  |            |  |
| 5.1. | Не менее 34 % детей в Колпашевском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают  | 31.12.2019 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от  |

<sup>1</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | <p>дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.<br/>Не менее 46 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.<br/>Не менее 52 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.<br/>Не менее 58 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.<br/>Не менее 64 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.<br/>Не менее 70 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>  | <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p> | <p>общего числа детей указанной категории Колпашевского района с доведением показателя до 70 % к 2024 году.<br/>Сформирован (не позднее 01.03.2019) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.<br/>Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов.</p> |
| 6. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год.<br/>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).<br/>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего</p> |   |  |

|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
|      | <p>образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>   |            |  |
| 6.1. | <p>Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ.</p>  | 31.12.2019 | <p>Осуществляется обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития.</p>                     |
| 7.   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> |            |  |
| 7.1. | <p>Внедрена в Колпашевском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления</p>  | 31.12.2021 | <p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения представителей работодателей позволит:</p> |

|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
|      | образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul>   |
| 8.   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |  |
| 8.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Колпашевского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Колпашевском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.   | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Колпашевском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 9.   | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.   |            |  |

|      |   |            |   |
|------|---|------------|---|
|      | <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> |            |   |
| 9.1. | <p>В Колпашевском районе внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p>  | 31.12.2019 | <p>Обеспечено функционирования в Колпашевском районе целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p> |
| 10.  | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году, обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в</p>   |            |   |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       | <p>сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p> <p>Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |  |
| 10.1. | <p>Обучающимся 5-11 классов в Колпашевском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p>  | 31.12.2024 | <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> |
| 11.   | <b>Дополнительные результаты муниципального проекта</b>   |            |  |
| 11.1. | <p>Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)</p>   | 31.12.2024 | <p>Обучающиеся Колпашевского района принимают участие в новых формах конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ.</p> <p>Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение.</p> <p>Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в</p>  |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
|       |  |            | региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.   |
| 11.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Колпашевском районе, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п   | Наименование муниципального проекта и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
|   |   | 2019*   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.  | Не менее 70,8 тыс детей обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.  | Не менее чем 1,0 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.1.1.  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.2.  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.1.  | Бюджет Томской области  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.2.  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.3.  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.4.  | Внебюджетные источники  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 2.  | Не менее 41,76 тыс. детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |   |      |      |      |      |      |                     |

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.     | Не менее 100 детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2.1. | Бюджет Томской области  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.4.   | Внебюджетные источники  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.       | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.     | В не менее чем 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом***   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |   |   |   |   |   |   |   |



|          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Бюджет Томской области  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.   | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.       | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>2</sup> , с охватом не менее 2 млн.детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.     | Создан сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Бюджет Томской области  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>2</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.   | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.       | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.     | Не менее 70 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. <sup>3</sup> .  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Бюджет Томской области   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.   | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.       | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>3</sup> Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.1.     | Внедрена в Колпашевском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Бюджет Томской области   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.   | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.       | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.   |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.1.     | Не менее чем 70% обучающихся организаций Колпашевского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | Бюджет Томской области  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.   | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.       | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.     | В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Бюджет Томской области  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4.   | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.       | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.           |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.     | Обучающимся 5-11 классов в Колпашевском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Бюджет Томской области  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9.1.3.1.  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4.    | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.       | <b>Дополнительные результаты муниципального проекта</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.     | Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. | Бюджет Томской области   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4.   | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.     | Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1.   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  |  |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.2.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов             |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.   | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.1. | Бюджет Томской области   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3.   | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)        |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.4.   | Внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)                              |  |  |  |  |  |  |  |
|           | <i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>      |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | <i>Бюджет Томской области</i>  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | <i>Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i> |  |  |  |  |  |  |  |
|           | внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |

\*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

\*\* в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

## 5. Участники муниципального проекта

| № п/п  | Роль в муниципальном проекте   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|
| 1.   | Руководитель муниципального проекта  | Браун С.В.        | начальник Управления образования Колпашевского района   | Шапилова Л.В.                 |
| 2.   | Администратор муниципального проекта   | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| Общие организационные мероприятия по проекту   |  |                   |   |                               |
| 3.   | Администратор муниципального проекта   | Хайруллина Н.В.   | заместитель начальника Департамента общего образования Томской области                              | Чернова Н.В.                  |
| 4.   | Участник муниципального проекта  | Халина А.М.       | руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Колпашевском районе | Хайруллина Н.В.               |
| 5.   | Участник муниципального проекта  | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района  | Браун С.В.                    |
| Не менее чем 0,1 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  |                   |   |                               |
| 6.   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта  | Анянова О.Б.      | главный специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Хайруллина Н.В.               |
| 7.   | Администратор муниципального проекта   | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 8.   | Участник муниципального проекта  | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| 9.   | Не менее 0,2 тыс. детей, проживающих в Колпашевском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |                   |   |                               |
| 10.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта  | Анянова О.Б.      | главный специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Хайруллина Н.В.               |



| № п/п  | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель |
|--|---|-------------------|--|-------------------------------|
| 11.  | Администратор муниципального проекта                          | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Чернова Н.В.                  |
| 12.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |  | Браун С.В.                    |
| В не менее чем 2 общеобразовательных организациях Колпашевского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.                               |   |                   |  |                               |
| 13.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Родикова Н.Н.     | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Чернова Н.В.                  |
| 14.  | Администратор муниципального проекта                          | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Чернова Н.В.                  |
| 15.  | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района | Браун С.В.                    |
| 16.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |  | Браун С.В.                    |
| Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |   |                   |  |                               |
| 17.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Харламова Л.Л.    | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Хайруллина Н.В.               |
| 18.  | Администратор муниципального проекта                          | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Чернова Н.В.                  |
| 19.  | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района | Браун С.В.                    |
| Не менее 70 % детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий                            |   |                   |  |                               |
| 20.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                       | Чернова Н.В.                  |

| № п/п  | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|
| 21.  | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района  | Браун С.В.                    |
| 22.  | Участник муниципального проекта                               | Халина А.М.       | руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Колпашевском районе | Хайруллина Н.В.               |
| 23.  | Участник муниципального проекта                               | Кустова Е.С.      | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Хайруллина Н.В.               |
| 24.  | Участник муниципального проекта                               | Репникова Н.С.    | руководитель районного методического объединения педагогов дополнительного образования              | Хайруллина Н.В.               |
| 25.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ.  |   |                   |   |                               |
| 26.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 27.  | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района  | Браун С.В.                    |
| 28.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| Внедрена в Колпашевском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |   |                   |   |                               |
| 29.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дубровская Н.И.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Хайруллина Н.В.               |
| 30.  | Администратор муниципального проекта                          | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |

| № п/п   | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|
| Не менее чем 70% обучающихся организаций Колпашевского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Колпашевском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.                                       |   |                   |   |                               |
| 31.   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 32.   | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района  | Браун С.В.                    |
| 33.   | Участник муниципального проекта                               | Халина А.М.       | руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Колпашевском районе | Хайруллина Н.В.               |
| 34.   | Участник муниципального проекта                               | Репникова Н.С.    | руководитель районного методического объединения педагогов дополнительного образования              | Хайруллина Н.В.               |
| 35.   | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  |   |                   |   |                               |
| 36.   | Администратор муниципального проекта                          | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 37.   | Участник муниципального проекта                               | Суханова С.В.     | начальник бюджетно-экономического отдела Управления образования Администрации Колпашевского района  | Браун С.В.                    |
| 38.   | Участник муниципального проекта                               | Халина А.М.       | руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Колпашевском районе | Хайруллина Н.В.               |
| 39.   | Участник муниципального проекта                               | Репникова Н.С.    | руководитель районного методического объединения педагогов дополнительного образования              | Хайруллина Н.В.               |
| Обучающимся 5-11 классов в Колпашевском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |   |                   |   |                               |

| № п/п  | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|
| 40.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 41.  | Участник муниципального проекта                               | Анянова О.Б.      | главный специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Хайруллина Н.В.               |
| 42.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |   |                   |   |                               |
| 43.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 44.  | Участник муниципального проекта                               | Халина А.М.       | руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Колпашевском районе | Хайруллина Н.В.               |
| 45.  | Участник муниципального проекта                               | Репникова Н.С.    | руководитель районного методического объединения педагогов дополнительного образования              | Хайруллина Н.В.               |
| 46.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |
| Не менее 60% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений  |   |                   |   |                               |
| 47.  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хайруллина Н.В.   | ведущий специалист Управления образования Администрации Колпашевского района                        | Чернова Н.В.                  |
| 48.  | Участник муниципального проекта                               | Старокожева И.В.  | Руководитель районной детской организации "Наше поколение"  | Хайруллина Н.В.               |
| 49.  | Участник муниципального проекта                               | Руководители МОО  |   | Браун С.В.                    |

## 6. Дополнительная информация

## Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся.

5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по

программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентацию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона.

9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту муниципального проекта «Успех  
каждого ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации муниципального проекта**

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                         | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля  |
|----------|--|------------------|------------|--|--|--|
|          |  | Начало           | Окончание  |  |  |  |
| 1.       | Не менее чем 0,5 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.<br>Руководители МОО | Отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Администратор<br>муниципальног<br>о проекта<br>(далее – АМП) |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля   |
|--------|--|------------------|------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |   |  |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | информация на официальных сайтах,<br>публикации в СМИ   | АМП  |
| 1.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2019       | 31.10.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников,<br>итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки    | АМП  |
| 1.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников,<br>локальные акты образовательных организаций                                  | АМП  |
| 1.1.   | 0,5 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках                               | Руководитель муниципальног<br>о проекта<br>(далее – РМП) |
| 2.     | Не менее 0,05 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными  | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в | АМП  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|        | компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |                  |            |   | соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |                  |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»                          | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В.                   | отчет установленной формы о проведении информационной кампании  | АМП              |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО | отчет установленной формы   | АМП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата                           | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|        | «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях)  |                  |            |   |   |                  |
| 2.1.   | 0,05 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |                  | 31.12.2019 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы   | РМП              |
| 3.     | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом  | 01.08.2019       | 30.09.2019 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В.                       | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП              |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности                                    | 01.10.2019       | 30.10.2019 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В.,<br>Руководители МОО  | Формировании заявки в ДОО ТО  | РМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
| 4.    | Не менее 34% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                         | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы                     | АМП              |
| 4.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий        | 01.06.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы о проведении мониторинга   | АМП              |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.   | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП              |
| 4.1.   | 34% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.                   |                  | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы  | РМП              |
| 5.     | Участие обучающихся Колпашевского района в   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО  | отчет установленной формы о проведении   | РМП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|        | мероприятиях (программах интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей  |                  |            |   | профильных и проектных смен, интенсивов для обучающихся, проявивших способности и таланты в сфере науки, спорта, искусства |                  |
| 5.1.   | 20 школьников Колпашевского района охвачено мероприятиями (программами интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей  | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО                 | отчет установленной формы  | РМП              |
| 6.     | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО                 | отчет установленной формы  | АМП              |
| 6.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин математика, | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации программ  | АМП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|        | физика, химия, информатика, иностранный язык и др.).<br>Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта   |                  |            |   |   |                  |
| 6.2.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО             | отчет установленной формы о реализации дополнительных образовательных программ                                      | РМП              |
| 7.     | В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей  | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Чернова Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Хайруллина Н.В.                  | отчет установленной формы о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | АМП              |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий по функционированию целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.                  | отчет установленной формы   | АМП              |
| 7.1.2. | Функционирование системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий  | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Чернова Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М., | отчет установленной формы   | АМП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|        | доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ.  |                  |            | Репникова Н.С.  |   |                  |
| 7.1.3. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций, а также организаций культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 31.12.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы                 | РМП              |
| 7.1.5. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей  | 31.12.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы                 | АМП              |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
| 7.1.   | 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием   |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы                 | РМП              |
| 8.     | Не менее 15% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | статистические и аналитические материалы  | АМП              |
| 8.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы                 | АМП              |
| 8.1.   | 15% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)          |                  | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы                 | РМП              |
| 9.     | Не менее 30% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.   | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,<br>Руководители МОО               | отчет установленной формы                 | АМП              |
| 9.1.   | 30% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений   |                  | 31.12.2019 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,<br>Руководители МОО               | отчет установленной формы                 | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
| 10.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта   | 01.11.2019       | 31.12.2019 | Браун С.В.  | отчет установленной формы о реализации регионального проекта   | ПК               |
| 11.     | Не менее чем 0,6 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП              |
| 11.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ   | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)   |                  |            |   |   |                  |
| 11.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2020       | 31.10.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки   | АМП              |
| 11.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, локальные акты образовательных организаций   | АМП              |
| 11.1.   | 0,6 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках   | РМП              |
| 12.     | Не менее 0,06 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         |   |                  |            |   | и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |                  |
| 12.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о проведении информационной кампании  | АМП              |
| 12.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы   | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата                           | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий   |                  |            |   |   |                  |
| 12.1.   | 0,06 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |                  | 31.12.2020 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы   | РМП              |
| 13.     | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Родикова Н.Н.   | отчет установленной формы   | РМП              |
| 13.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом  | 01.06.2020       | 30.07.2020 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В.                       | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
| 13.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020       | 01.08.2020 | Браун С.В,<br>Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.          | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КМП              |
| 13.1.3. | Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности   | 01.08.2020       | 01.09.2020 | Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.                        | соглашение с ДОО ТО  | РМП              |
| 13.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.   | 01.09.2020       | 31.12.2020 | Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.,<br>Руководители МОО   | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения   | АМП              |
| 13.1.   | В 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.   | .                | 31.12.2020 | Родикова Н.Н.   | отчет установленной формы  | РМП              |
| 14.     | Не менее 46% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных                  | АМП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
|          |   | Начало           | Окончание  |  |  |                     |
|          | общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.                  |                  |            |  | общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |                     |
| 14.1.1.  | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | программы обучения, комплекс мер,  | АМП                 |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|         | программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   |                  |            |  | информационные и аналитические материалы  |                  |
| 14.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий   | 01.06.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга                            | АМП              |
| 14.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | распорядительные акты, соглашения, отчет установленной формы о реализации мероприятий | АМП              |
| 14.1.   | 46% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  |                  | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы   | РМП              |
| 15.     | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО                                  | отчет установленной формы о деятельности центра.                                      | АМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ   |                  |            |   | Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |                  |
| 15.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации программ  | АМП              |
| 15.1.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО                 | отчет установленной формы о реализации дополнительных  | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | Центре развития современных компетенций НИ ТГУ  |                  |            |   | образовательных программ   |                  |
| 16.     | В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Неверова В.В.,<br>Мударисова Г.Р.                                       | отчет установленной формы о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | АМП              |
| 16.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.                      | отчет установленной формы  | АМП              |
| 16.1.   | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием  |                  | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы  | РМП              |
| 17.     | Не менее 20% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)                                      | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 17.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,                     | отчет установленной формы  | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                      | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|         |   |                  |            | Руководители МОО   |   |                  |
| 17.1.   | 20% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |                  | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО | отчет установленной формы   | РМП              |
| 18.     | Не менее 35% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО            | статистические и аналитические материалы  | АМП              |
| 18.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений.   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО            | статистические и аналитические материалы  | АМП              |
| 18.1.   | 35% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений  |                  | 31.12.2020 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО            | отчет установленной формы   | РМП              |
| 19.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта   | 01.11.2019       | 31.12.2019 | Браун С.В.   | отчет установленной формы о реализации регионального проекта  | ПК               |
| 20.     | Не менее чем 0,7 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО                | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.   |                  |            |   | "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |                  |
| 20.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ   | АМП              |
| 20.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2021       | 31.10.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки  | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
| 20.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, локальные акты образовательных организаций   | АМП              |
| 20.2.   | 0,7 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках   | РМП              |
| 21.     | Не менее 0,07 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         |   |                  |            |   | Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |                  |
| 21.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о проведении информационной кампании  | АМП              |
|         | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы   | АМП              |
| 21.1.   | 0,07 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями  |                  | 31.12.2021 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы   | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                           | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|         | (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»   |                  |            |                                 |   |                  |
| 22.     | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.                              | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Родикова Н.Н.                   | отчет установленной формы   | РМП              |
| 22.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом               | 01.08.2020       | 30.09.2020 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП              |
| 22.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2020       | 30.10.2020 | Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.  | заявка в ДОО ТО   | РМП              |
| 22.1.3. | Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом  | 01.01.2021       | 28.02.2021 | Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.  | соглашение с ДОО ТО   | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  |                  |            |   |   |                  |
| 22.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.  | 01.03.2021       | 31.12.2021 | Родикова Н.Н,<br>Суханова С.В.                        | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения  | АМП              |
| 22.1.   | В 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.                  | .                | 31.12.2021 | Родикова Н.Н.   | отчет установленной формы   | РМП              |
| 23.     | Не менее 52% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на | АМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
|         |   |                  |            |  | современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |                  |
| 23.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                               | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | программы обучения, комплекс мер,<br>отчет установленной формы   | АМП              |
| 23.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы о проведении мониторинга   | АМП              |
| 23.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию  | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Суханова С.В.,                                      | распорядительные акты, соглашения, информационно-  | АМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                               | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|       | условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) |                  |            | Руководители МОО  | аналитические отчеты о реализации мероприятий  |                  |
| 23.1. | 52% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.               |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО   | отчет установленной формы  | РМП              |
| 24.   | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                      | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
|         |   |                  |            |  | соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации   |                  |
| 24.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики.   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации программ  | АМП              |
| 24.1.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ  | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Харламова Л.Л.                                | отчет установленной формы о реализации дополнительных образовательных программ   | РМП              |
| 25.     | В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Чернова Н.В., Суханова С.В., Хайруллина Н.В.                   | отчет установленной формы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                | Вид документа и характеристика результата            | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
|         | управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ  |                  |            |  |  |                  |
| 25.1.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ  | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Дубровская Н.И.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы                            | АМП              |
| 25.1.   | Внедрена в Колпашевском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Дубровская Н.И.                      | отчет установленной формы                            | РМП              |
| 26.     | В Колпашевском районе функционирует целевая модель развития региональных систем   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Чернова Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Хайруллина Н.В.       | отчет установленной формы о внедрении целевой модели | АМП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
|          |  | Начало           | Окончание |                              |  |                     |
|          | дополнительного образования<br>детей                       |                  |           |                              | развития<br>региональных<br>систем<br>дополнительного<br>образования детей.<br>Во всех<br>муниципальных<br>образовательных<br>организациях<br>дополнительного<br>образования детей,<br>внедрены лучшие<br>практики<br>реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательн<br>ых программ для<br>различных<br>категорий<br>обучающихся (дети,<br>находящиеся в<br>трудной жизненной<br>ситуации, дети,<br>проживающие в<br>сельской местности<br>и на<br>труднодоступных<br>территориях, дети с<br>ОВЗ, дети инвалиды<br>и т.п.),<br>дополнительные<br>общеобразовательн<br>ые программы<br>реализуются в |                     |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |   |                  |            |   | сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. |                  |
| 26.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Чернова Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы  | АМП              |
| 26.1.   | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием  |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы  | РМП              |
| 26.1.2. | Функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей   |                  | 31.12.2021 | Чернова Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы  | РМП              |
| 27.     | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)                                      | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 27.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и  | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,                     | отчет установленной формы  | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                      | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
|         | внедрению новых форм конкурсных состязаний  |                  |            | Руководители МОО   |  |                  |
| 27.1.   | 25% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |
| 28.     | Не менее 5% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО            | отчет установленной формы  | АМП              |
| 28.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений.   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В.                              | отчет установленной формы  | АМП              |
| 28.1.   | 5% детей, проживающих в Колпашевского района, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений  |                  | 31.12.2021 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО            | отчет установленной формы  | РМП              |
| 29.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта  | 01.11.2021       | 31.12.2021 | Браун С.В.   | отчет установленной формы о реализации регионального проекта                       | ПК               |
| 30.     | Не менее чем 0,8 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО                | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.   |                  |            |   | учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |                  |
| 30.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ  | АМП              |
| 30.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2022       | 31.10.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие   | АМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |  |                  |            |   | открытые онлайн-уроки  |                  |
| 30.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, локальные акты образовательных организаций  | АМП              |
| 30.2.   | 0,8 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках  | РМП              |
| 31.     | Не менее 0,08 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |  |                  |            |   | «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |                  |
| 31.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы о проведении информационной кампании   | АМП              |
| 31.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта»  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы  | АМП              |
| 31.1.   | 0,08 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом |                  | 31.12.2022 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                           | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|         | реализации проекта «Билет в будущее»   |                  |            |                                 |   |                  |
| 32.     | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.                              | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | информационно-аналитический отчет                                   | РМП              |
| 32.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом               | 01.08.2021       | 30.09.2021 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП              |
| 32.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2021       | 30.10.2021 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | формировании заявки в ДОО ТО  | РМП              |
| 32.1.3. | Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных  | 01.01.2022       | 28.02.2022 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | соглашение с ДОО ТО   | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|         | организациях, расположенных в сельской местности  |                  |            |  |   |                  |
| 32.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.  | 01.03.2022       | 31.12.2022 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В.  | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения  | АМП              |
| 32.1.   | В 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.                  | .                | 31.12.2022 | Родикова Н.Н.  | отчет установленной формы   | РМП              |
| 33.     | Не менее 58% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |  |                  |
|         |   |                  |            |  | позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |                  |
| 33.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                               | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы   | АМП              |
| 33.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы о проведении мониторинга   | АМП              |
| 33.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические   | АМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                               | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|       | общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.)                                     |                  |            |   | отчеты о реализации мероприятий  |                  |
| 33.1. | 58% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |                  | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО   | отчет установленной формы  | РМП              |
| 34.   | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ                           | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о деятельности центра.<br>Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата                                      | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |  |                  |            |   | направлениям технологического развития Российской Федерации                    |                  |
| 34.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе в дистанционной форме.  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Суханова С.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО | информационно-аналитические материалы о реализации программ                    | АМП              |
| 34.1.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Харламова Л.Л., Руководители МОО                             | отчет установленной формы о реализации дополнительных образовательных программ | РМП              |
| 35.     | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО                | отчет установленной формы  | АМП              |
| 35.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО                | отчет установленной формы  | АМП              |
| 35.1.   | 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию   |                  | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Халина А.М., Репникова Н.С., Руководители МОО                | отчет установленной формы  | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                           | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)   |                  |            |   |  |                  |
| 36.     | Не менее 40% детей, проживающих в Колпашевского района, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 36.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений.  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО | статистические и аналитические материалы   | АМП              |
| 36.1.   | 40% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений   |                  | 31.12.2022 | Вторина Е.В., Неверова В.В., Руководители МОО       | отчет установленной формы  | РМП              |
| 37.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта   | 01.11.2022       | 31.12.2022 | Браун С.В.  | информационно-аналитический отчет о реализации муниципального проекта  | КМП              |
| 38.     | Не менее чем 0,9 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО     | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн- | АМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |  |                  |            |   | уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |                  |
| 38.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ   | АМП              |
| 38.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2023       | 31.10.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки  | АМП              |
| 38.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, локальные акты образовательных организаций  | АМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|       | т.ч. обеспечение массовых подключений)   |                  |            |   |  |                  |
| 38.2. | 0,9 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  | 31.12.2023 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках  | РМП              |
| 39.   | Не менее 0,09 тыс детей в Колпашевского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |   |                  |            |   | профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |                  |
| 40.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В                       | отчет установленной формы о проведении информационной кампании   | АМП              |
| 40.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта»   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В                       | отчет установленной формы  | АМП              |
| 40.1.   | 0,9 тыс детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |                  | 31.12.2023 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |
| 41.     | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Колпашевского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В.                       | отчет установленной формы  | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                           | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|         | занятий физической культурой и спортом.  |                  |            |                                 |   |                  |
| 41.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом               | 01.08.2022       | 30.09.2022 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП              |
| 41.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2022       | 30.10.2022 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | формирование заявки в ДОО ТО  | РМП              |
| 41.1.3. | Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности   | 01.01.2023       | 28.02.2023 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | соглашение с ДОО ТО   | РМП              |
| 41.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.   | 01.03.2023       | 31.12.2023 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения                | АМП              |
| 41.1.   | В 1 общеобразовательной организации Колпашевского  | .                | 31.12.2023 | Родикова Н.Н.,<br>Суханова С.В. | отчет установленной формы   | РМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|       | района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  |                  |            |   |   |                  |
| 42.   | Не менее 64% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |   |                  |            |   | области дополнительного образования детей всех направленностей                                 |                  |
| 42.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                   | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы                     | АМП              |
| 42.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий   | 01.06.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                   | отчет установленной формы о проведении мониторинга   | АМП              |
| 42.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Суханова С.В.,<br>Руководители МОО | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП              |
| 42.1.   | 64% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями  |                  | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,                                       | отчет установленной формы  | РМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                               | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.                                    |                  |            | Руководители МОО  |   |                  |
| 43.     | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Харламова Л.Л.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП              |
| 43.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и дополнительных  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,     | отчет установленной формы   | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата                                      | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | предпрофессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики.  |                  |            | Руководители МОО  |  |                  |
| 43.1.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации дополнительных образовательных программ | РМП              |
| 44.     | Не менее 50% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 44.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 44.1.   | 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)          |                  | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |
| 45.     | Не менее 50% детей, проживающих в Колпашевском   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,                                   | отчет установленной формы  | АМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                           | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.  |                  |            | Руководители МОО                                    |   |                  |
| 45.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений.  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО | отчет установленной формы   | АМП              |
| 45.1.   | 60% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений   |                  | 31.12.2023 | Хайруллина Н.В., Старокожева И.В., Руководители МОО | отчет установленной формы   | РМП              |
| 46.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта   | 01.11.2023       | 31.12.2023 | Браун С.В.  | отчет установленной формы о реализации регионального проекта  | ПК               |
| 47.     | Не менее чем 1,0 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б., Хайруллина Н.В., Руководители МОО     | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         |  |                  |            |   | разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации    |                  |
| 47.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ  | АМП              |
| 47.1.2. | Организация участия педагогических работников Колпашевского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки   | 01.06.2024       | 31.10.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП              |
| 47.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | списки участников, локальные акты образовательных организаций                               | АМП              |
| 47.2.   | 1,0 тыс. обучающихся Колпашевского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков   |                  | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках                         | РМП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|       | «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  |                  |            |   |   |                  |
| 48.   | Не менее 0,1 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
| 48.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы о проведении информационной кампании   | АМП              |
| 48.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта»  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.                      | отчет установленной формы  | АМП              |
| 48.1.   | 0,1 тыс. детей в Колпашевском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |                  | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |
| 49.     | Не менее 70% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|         |   |                  |            |  | общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |                  |
| 49.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы  | АМП              |
| 49.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными   | 01.06.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                                    | отчет установленной формы   | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
|         | возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий   |                  |            |   |   |                  |
| 49.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Суханова С.В.,<br>Руководители МОО | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий  | АМП              |
| 49.1.   | 70% детей Колпашевского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  |                  | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Кустова Е.С.,<br>Руководители МОО                   | отчет установленной формы   | РМП              |
| 50.     | Не менее 2 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО                   | отчет установленной формы о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально- | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         |  |                  |            |   | техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |                  |
| 50.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Суханова С.В.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы о реализации программ  | АМП              |
| 50.1.   | 2 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Анянова О.Б.,<br>Хайруллина Н.В.,<br>Руководители МОО                   | отчет установленной формы о реализации дополнительных образовательных программ   | РМП              |
| 51.     | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления                                     | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)   |                  |            |   |  |                  |
| 51.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | АМП              |
| 51.1.   | 30% обучающихся образовательных организаций Колпашевского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |                  | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | РМП              |
| 52.     | Не менее 60% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,<br>Руководители МОО               | отчет установленной формы  | АМП              |
| 52.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений.   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,<br>Руководители МОО               | статистические и аналитические материалы   | АМП              |
| 52.1.   | 60% детей, проживающих в Колпашевском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений  |                  | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Старокожева И.В.,<br>Руководители МОО               | отчет установленной формы  | РМП              |
| 53.1.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в   | 01.01.2020       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, | КМП              |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|         |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|         | различные формы сопровождения, наставничества и "шефства"  |                  |            |   | <i>наставничества и "шефства"</i> не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |                  |
| 54.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих <i>дистанционные технологии</i> | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Хайруллина Н.В.,<br>Халина А.М.,<br>Репникова Н.С.,<br>Руководители МОО | отчет установленной формы  | КМП              |
| 55.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта   | 01.11.2024       | 31.12.2024 | Браун С.В.  | отчет установленной формы о реализации муниципального проекта  | КМП              |

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п   | Методика расчета  | Базовые показатели    | Источник данных  | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>     | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность  | Дополнительная информация |
|---|---|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Колпашевском районе, охваченных дополнительным образованием, %  |   |                       |  |   |                                  |   |                           |
| 1.  | Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | $F_{\text{дод}} = 71$ | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Томской области               | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |                           |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Колпашевском районе, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |   |                       |  |   |                                  |   |                           |
| 2.  | $F_{\text{кванториум}} = \sum_I^M K_i$  | 20500                 | Отчет МОО  | Управление образования                        | По Томской области               | 1 раз в год   |                           |

| № п/п | Методика расчета   | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup> | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|-------|--|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|       | <p>где:<br/> <math>K_i</math> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации</p> |                    |                 |   |                                  |                      |                           |
|       | <p>Число обучающихся образовательных организаций Колпашевского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек</p>  |                    |                 |   |                                  |                      |                           |
| 3.    | $F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:<br/> <math>X_i</math> – численность обучающихся по общеобразовательным</p>   | 1,0                | Отчет МОО       | Управление образования                    | По Томской области               | 1 раз в год          |                           |

| № п/п  | Методика расчета  | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup> | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <p>программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> |                    |                 |   |                                  |                      |                           |
| <p>Число детей, проживающих в Колпашевском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек</p> |   |                    |                 |   |                                  |                      |                           |
| 4.   | $F_{бвб} = X$ <p>где,<br/>X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с</p>   | 0                  | Отчет МОО       | Управление образования                    | По Томской области               | 1 раз в год          |                           |

| №<br>п/п | Методика расчета                               | Базовые<br>показатели | Источник данных | Ответственный за<br>сбор данных <sup>1</sup> | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Срок и<br>периодичность | Дополнительная<br>информация |
|----------|--|-----------------------|-----------------|--|--|-------------------------|------------------------------|
|          | учетом реализации проекта<br>«Билет в будущее» |                       |                 |  |  |                         |                              |