

## ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной комиссии с правами общественного совета по  
обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к  
проведению и приемки работ по капитальному ремонту  
МАОУ «СОШ № 2» при муниципальном совете по образованию  
в Колпашевском районе от 09.08.2022 № 3

И.о.председателя: Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования - член муниципального совета по образованию.

Секретарь: Дубровская Н.И., ведущий специалист Управления образования.

Присутствовали: Прокопов Илья, МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», 10 класс - представитель всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сыроватко Дмитрий, МАОУ «СОШ №2», 9 класс - представитель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Пшеничникова Галина Александровна - представитель регионального общественного совета.

Отсутствовали: Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «ГМЦ Колпашевского городского поселения».

Аболдин Павел, МАОУ «СОШ №4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево, 10 класс - представитель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Голосова Юлия Александровна, педагог-организатор МАОУ «СОШ №2».

Жукова Виктория, МАОУ «СОШ №7», 10 класс - полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Соломатина Татьяна Васильевна, представитель Общероссийского народного фронта (дистанционно).

Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления образования - член муниципального совета по образованию.

Колотовкина Лариса Анатольевна, директор МАОУ «СОШ №4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево.

Токарева Ирина Геннадьевна, директор МБОУ «Новоселовская СОШ», председатель Думы

## ПОВЕСТКА

1. Оценка работ по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 2» на

соответствие утвержденному календарному графику (с выходом на объект).

1. В ходе осмотра здания МАОУ «СОШ № 2» муниципальная комиссия была ознакомлена с графиком проведения работ по капитальному ремонту здания школы.

В соответствии с утвержденным графиком в текущем месяце начаты новые виды ремонтных работ и продолжены ранее начатые: ремонт цоколя и отмостки, кровли над спортивным залом, столовой, также проводятся демонтажные, электромонтажные, внутренние штукатурные работы. Подготавливается пол для бетонной стяжки. В опережающем режиме проводятся внутренние штукатурные работы, электромонтажные работы.

В ходе осмотра помещений школы члены муниципальной комиссии задали интересующие их вопросы представителю подрядчика и выразили несогласие с некоторыми аспектами выполнения капитального ремонта туалетных комнат. Приняли решение

В ходе обсуждения членами муниципальной комиссии были приняты следующие решения:

1) установить, что ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным календарным графиком;

2) директору МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.) обратиться к проекту ремонта школы, санитарным нормам и правилам с целью изучения требований к туалетным комнатам и предоставить информацию в муниципальную комиссию в срок до 19.08.2022;

3) осуществить повторный выход в сентябре 2022 года.

И.о.председателя МС



Браун С.В.

Секретарь МС



Дубровская Н.И.